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Program: 
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Kod przedmiotu: 
BS1A_74
Semestr nominalny: 
7 / rok ak. 2014/2015
Liczba punktów ECTS: 
5
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się: 
Wykład 15h; Projekt 15h;
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą 30h;
Przygotowanie do kolokwium 20h;
Wykonanie projektu 45h;
Razem 125h = 5 ECTS

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 
Wykłady - 15h; Projekty - 15h; Razem 30h = 1,2 ECTS










Język prowadzenia zajęć: 
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym: 
Projekt 15h;
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą 15h;
Wykonanie projektu 45h;
Razem 75h = 3 ECTS

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze: 
	Wykład: 
	15h

	Ćwiczenia: 
	0h

	Laboratorium: 
	0h

	Projekt: 
	15h

	Lekcje komputerowe: 
	0h



Wymagania wstępne: 
Technologia robót budowlanych, Organizacja produkcji budowlanej

Limit liczby studentów: 
Wykłady: min. 15; Projekty: 10 - 15.
Cel przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów umiejętności projektowania w wykonawstwie budowlanym systemów organizacyjnych kompleksowo zmechanizowanych oraz uzyskanie kompetencji do programowania robót wymagających stosowania różnych maszyn i urządzeń. 

Treści kształcenia: 
W1. Podstawy organizacji robót kompleksowo zmechanizowanych. Systematyka maszyn i sprzętu budowlanego, charakterystyka i zasady ich wykorzystania 
W2. Wydajność i niezawodność maszyn i ich zestawów w wieloprocesowych pracach budowlanych
W3. Organizacja robót specjalistycznych kompleksowo zmechanizowanych
W4. Technologiczność rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych w budownictwie
W5. Środki i organizacja transportu zewnętrznego i wewnętrznego w budownictwie
W6. Rusztowania i pomosty robocze do realizacji robót budowlanych
W7. Efektywność wykorzystania sprzętu budowlanego w organizacji budowy.


P1. Projekt systemu organizacyjnego – kompleksowo zmechanizowanego - do wykonania wieloprocesowego zadania budowlanego (roboty ziemne, roboty betonowe, montaż z kół, roboty nawierzchniowe, obiekty liniowe, obiekty przemysłowe, inne)


Metody oceny: 
Zaliczenie wykładów – pozytywna ocena z  kolokwium.
Zaliczenie projektu – pozytywna ocena z opracowania projektowego.
Zaliczenie przedmiotu: średnia ocen z zaliczenia wykładów i projektu.

Egzamin: 
nie
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Uwagi: 
Program studiów opracowany na podstawie programu nauczania zmodyfikowanego w ramach Zadania 38 Programu Rozwojowego Politechniki Warszawskiej
[bookmark: _Toc1]Efekty przedmiotowe
[bookmark: _Toc2]Profil ogólnoakademicki - wiedza
Efekt W04_01: 
Zna przepisy bhp obowiązujące przy obsłudze maszyn oraz w stosowaniu rusztowań i pomostów budowlanych
Weryfikacja: 
Kolokwium  (W1, W2, W3, W5, W6)
Powiązane efekty kierunkowe: B1A_W04_01
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W04
Efekt W07_01: 
Zna środki mechanizacji zasadniczych procesów budowlanych, potrafi określić ich użyteczność i zasady stosowania
Weryfikacja: 
Kolokwium  (W1, W2, W3, W5, W6)
Powiązane efekty kierunkowe: B1A_W07_01
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W07
Efekt W11_01: 
Ma wiedzę dotyczącą zasad organizowania robót kompleksowo zmechanizowanych
Weryfikacja: 
Kolokwium  (W1 do W7)
Powiązane efekty kierunkowe: B1A_W11_01
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W11
[bookmark: _Toc3]Profil ogólnoakademicki - umiejętności
Efekt U09_02: 
Potrafi symulować funkcjonowanie zestawu maszyn w procesach kompleksowo zmechanizowanych
Weryfikacja: 
Projekt (P1)
Powiązane efekty kierunkowe: B1A_U09_02
Powiązane efekty obszarowe: T1A_U09
Efekt U12_01: 
Potrfi ocenić efektywność rozwiązań organizacyjnych wykonywania procesów kompleksowo zmechanizowanych
Weryfikacja: 
Kolokwium (W7), Projekt (P1)
Powiązane efekty kierunkowe: B1A_U12_01
Powiązane efekty obszarowe: T1A_U12
Efekt U13_02: 
Potrafi zaprojektować system organizacyjny realizacji złożonego procesu budowlanego przy wykorzystaniu różnych środków mechanizacji
Weryfikacja: 
Projekt (P1)
Powiązane efekty kierunkowe: B1A_U13_02
Powiązane efekty obszarowe: T1A_U13
[bookmark: _Toc4]Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne
Efekt K07_01: 
Potrafi przygotować opis i zaprezentować informację o organizacji systemu technicznego - zespołu maszyn współpracujących w realizacji procesu budowlanego 
Weryfikacja: 
Obrona projektu (P1)
Powiązane efekty kierunkowe: B1A_K07_01
Powiązane efekty obszarowe: T1A_K07
