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Status przedmiotu: 
Obowiązkowy
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Kod przedmiotu: 
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Semestr nominalny: 
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Liczba punktów ECTS: 
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się: 
Wykład 10h; Projekt 10h;
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą 10h;
Przygotowanie do kolokwium 5h;
Opracowanie biznesplanu 15h;
Razem 50h = 2 ECTS

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 
Wykłady - 10h; Projekty - 10h; Razem 20h = 0,8 ECTS










Język prowadzenia zajęć: 
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym: 
Projekt 10h;
Opracowanie biznesplanu 15h;
Razem 25h = 1 ECTS

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze: 
	Wykład: 
	150h

	Ćwiczenia: 
	0h

	Laboratorium: 
	0h

	Projekt: 
	150h

	Lekcje komputerowe: 
	0h



Wymagania wstępne: 
Studia pierwszego stopnia

Limit liczby studentów: 
Wykłady: min. 15; Projekty: 10 - 15.
Cel przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów wiedzy i kompetencji do prowadzenia analiz w zarządzaniu procesem inwestycyjno-budowlanym

Treści kształcenia: 
W1. Przygotowanie i realizacja procesu inwestycyjno-budowlanego (regulacje prawne,  uczestnicy i kompetencje i organizacja).
W2. Podstawy analizy finansowej inwestycji.
W3. Analiza opłacalności inwestycji budowlanej.
W4. Treść i forma biznesplanu.
W5. Struktury organizacyjne przedsiębiorstw i budów.
W6. Rola kierownika budowy projektanta i służb nadzoru.
W7. Operacyjne zarządzanie budową.
W8. Umowy o roboty budowlane (treść, rodzaje, gwarancje, rozliczenia). 
W9. Zarządzanie jakością w budownictwie.
W10. Ryzyko w działalności budowlanej.


P1. Opracowanie biznesplanu przedsięwzięcia budowlanego.


Metody oceny: 
Zaliczenie wykładów – pozytywne oceny z dwóch kolokwiów (ocena średnia).
Zaliczenie projektu – pozytywna ocena z opracowania projektowego.
Zaliczenie przedmiotu: średnia ocen z zaliczenia kolokwiów i projektu.

Egzamin: 
nie
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[bookmark: _Toc1]Efekty przedmiotowe
[bookmark: _Toc2]Profil ogólnoakademicki - wiedza
Efekt W11_01: 
Potrafi przygotować biznesplan realizacji określonego projektu inwestycyjno-budowlanego z analizą  opłacalności inwestycji
Weryfikacja: 
Kolokwium (W1 do W4), Projekt (P1)
Powiązane efekty kierunkowe: B2A_W11_01
Powiązane efekty obszarowe: T2A_W11
[bookmark: _Toc3]Profil ogólnoakademicki - umiejętności
Efekt U01_01: 
Potrafii korzystać z baz danych o cenach w budownictwie
Weryfikacja: 
Projekt (P1)
Powiązane efekty kierunkowe: B2A_U01_01
Powiązane efekty obszarowe: T2A_U01
Efekt U09_02: 
							Potrafi opracować harmonogram  realizacji przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego z analizą ryzyka							
Weryfikacja: 
Kolokwium (W1, W7, W10), Projekt (P1)
Powiązane efekty kierunkowe: B2A_U09_02
Powiązane efekty obszarowe: T2A_U09
Efekt U14_01: 
							Potrafi dokonać analizy i oceny ekonomicznej opłacalności inwestycji budowlanej. Zna metody kalkulacji kosztorysowej. Potrafi wartościować rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe w budownictwie.							
Weryfikacja: 
Kolokwium (W1 do W10), Projekt (P1)
Powiązane efekty kierunkowe: B2A_U14_01
Powiązane efekty obszarowe: T2A_U14
Efekt U15_02: 
Potrafi analizować sposoby realizacji robót budowlanych. Potrafi zaprojektować zagospodarowanie placu budowy i analizować jego funkcjonowanie w poszczególnych etapach realizacji budowy.
Weryfikacja: 
Kolokwium (W1 do W10), Projekt (P1)
Powiązane efekty kierunkowe: B2A_U15_02
Powiązane efekty obszarowe: T2A_U15
[bookmark: _Toc4]Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne
Efekt K06_01: 
							Potrafi myśleć w sposób przedsiębiorczy. Potrafi ocenić zasadność, racjonalność i efektywność ekonomiczną w działalności inwestycyjno-budowlanej							
Weryfikacja: 
Kolokwium (W1 do W10), Projekt (P1)
Powiązane efekty kierunkowe: B2A_K06_01
Powiązane efekty obszarowe: T2A_K06
