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Liczba punktów ECTS: 
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się: 
Wykład 20h; Projekt 10h; 
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą 1h;
Przygotowanie do kolokwium 4h;
Opracowanie projektu 15h;
Razem 50h = 2 ECTS

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 
Wykłady - 20h; Projekty - 10h; Razem 30h = 1,2 ECTS










Język prowadzenia zajęć: 
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym: 
Projekt 10h;
Opracowanie projektu 15h;
Razem 25h = 1 ECTS

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze: 
	Wykład: 
	300h

	Ćwiczenia: 
	0h

	Laboratorium: 
	0h

	Projekt: 
	150h

	Lekcje komputerowe: 
	0h



Wymagania wstępne: 
Ze studiów I. stopnia: Organizacja produkcji budowlanej, Ekonomika budownictwa i kosztorysowanie

Limit liczby studentów: 
Wykłady: min. 15; Projekty: 10 - 15.
Cel przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów umiejętności przeprowadzania analizy wariantowej różnych rozwiązań technologiczno-organizacyjnych z wykorzystaniem metod badań operacyjnych oraz zarządzania przedsięwzięciami budowlanymi z wykorzystaniem programów komputerowych do planowania i kontroli realizacji przedsięwzięć. 

Treści kształcenia: 
W1. Optymalizacja rozwiązań technologicznych i organizacyjnych - modele sytuacji decyzyjnych.
W2. Metody podejmowania decyzji: programowanie liniowe, zagadnienie transportowe programowania liniowego. 
W3. Zastosowanie metod badań operacyjnych do rozwiązywania problemów organizacyjnych budownictwa: zagadnienie rozdziału mas ziemnych, zagadnienie przydziału zasobów do zadań, zagadnienie wyboru, zagadnienie mieszanek, zadanie lokalizacji centralnej wytwórni. 
W4. Normowanie nakładów rzeczowych w budownictwie: struktura baz danych, istota normowania procesów budowlanych, wykorzystanie norm nakładów rzeczowych do planowania robót.
W5. Optymalizacja harmonogramów budowlanych: istota optymalizacji harmonogramów, kryteria optymalizacji, metody rozdziału i bilansowania zasobów (potrzeb z dostępnością) w harmonogramach.
W6. Niezawodność ciągów produkcyjnych. Analiza ryzyka czasu i kosztów w planowaniu przedsięwzięć budowlanych.
W7. Komputerowe systemy wspomagające zarządzanie w budownictwie Zarządzanie operacyjne w budownictwie.

P1 - Optymalizacja rozwiązań technologiczno-organizacyjnych - rozwiązanie problemu decyzyjnego przy wykorzystaniu programu EXCEL z dodatkiem SOLVER
P2 - Optymalizacja zatrudnienia ludzi i maszyn w planie przedsięwzięcia budowlanego - dla określonej struktury podziału pracy przedsięwzięcia budowlanego ustalenie harmonogramu optymalizującego wykorzystanie zasobów czynnych wykonawcy budowlanego (analizy wykonywane w programie MS Project).


Metody oceny: 
Zaliczenie wykładów – pozytywne oceny z dwóch kolokwiów
Zaliczenie projektu – pozytywne oceny obu opracowań projektowych
Zaliczenie przedmiotu – średnia ocen zaliczenia wykładów i projektu

Egzamin: 
nie
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[bookmark: _Toc1]Efekty przedmiotowe
[bookmark: _Toc2]Profil ogólnoakademicki - wiedza
Efekt W11_01: 
Potrafi modelować strukturę podziału pracy w harmonogramowaniu przedsięwzięć budowlanych.
Weryfikacja: 
Projekt (P2)
Powiązane efekty kierunkowe: B2A_W11_01
Powiązane efekty obszarowe: T2A_W11
Efekt W09_01: 
Ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej w budownictwie.
Weryfikacja: 
Projekt (P2)
Powiązane efekty kierunkowe: B2A_W09_01
Powiązane efekty obszarowe: T2A_W09
[bookmark: _Toc3]Profil ogólnoakademicki - umiejętności
Efekt U05_01: 
Potrafi posługiwać się programami do rozwiązywania zadań optymalizacji. Potrafi posługiwać się programem do planowania i kontroli realizacji przedsięwzięć.
Weryfikacja: 
Projekt (P1, P2)
Powiązane efekty kierunkowe: B2A_U05_01
Powiązane efekty obszarowe: T2A_U05
Efekt U08_02: 
Potrafi przygotować  harmonogram realizacji przedsięwzięcia budowlanego z analizą potrzeb zasobowych w programie MS Project
Weryfikacja: 
Projekt (P2)
Powiązane efekty kierunkowe: B2A_U08_02
Powiązane efekty obszarowe: T2A_U08
Efekt U09_02: 
Potrafi symulować przebieg realizacji przedsięwzięcia z wykorzystaniem programu komputerowego do planowania przedsięwzięć z analizą ryzyka.
Weryfikacja: 
Projekt (P2), Kolokwium nr 2 (W6)
Powiązane efekty kierunkowe: B2A_U09_02
Powiązane efekty obszarowe: T2A_U09
Efekt U14_01: 
Potrafi ocenić koszty realizacji przedsięwzięcia budowlanego w skali czasu i ryzyko tej oceny (analiza w programach komputerowych).
Weryfikacja: 
Projekt (P2), Kolokwium nr 2 (W6)
Powiązane efekty kierunkowe: B2A_U14_01
Powiązane efekty obszarowe: T2A_U14
Efekt U16_01: 
Potrafi sformułować problem decyzyjny w projektowaniu technologii i organizacji robót budowlanych.
Weryfikacja: 
Kolokwium Nr 1 (W1, W2, W3), Projekt (P1)
Powiązane efekty kierunkowe: B2A_U16_01
Powiązane efekty obszarowe: T2A_U16
[bookmark: _Toc4]Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne
Efekt K04_01: 
Potrafi określić priorytety służące realizacji zadania projektowego lub obiektu budowlanego
Weryfikacja: 
Projekt (P1, P2)
Powiązane efekty kierunkowe: B2A_K04_01
Powiązane efekty obszarowe: T2A_K04
Efekt K06_01: 
Potrafi oceniać efektywność proponowanych rozwiązań technologiczno-organizacyjnych
Weryfikacja: 
Projekt (P1, P2)
Powiązane efekty kierunkowe: B2A_K06_01
Powiązane efekty obszarowe: T2A_K06
