Nazwa przedmiotu: 
Organizacja produkcji budowlanej
Koordynator przedmiotu: 
dr inż. Anna Krawczyńska- Piechna/adiunkt
Status przedmiotu: 
Obowiązkowy
Poziom kształcenia: 
Studia I stopnia
Program: 
Budownictwo
Grupa przedmiotów: 
Wspólne dla kierunku
Kod przedmiotu: 
BS1A_27
Semestr nominalny: 
7 / rok ak. 2015/2016
Liczba punktów ECTS: 
5
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się: 
Wykład 30; Projekt 15; 
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą 15h;
Przygotowanie do zaliczenia 15h;
Przygotowanie do kolokwium 10h;
Przygotowanie do egzaminu 10h;
Opracowanie projektu 30h;
Razem 125h = 5 ECTS

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 
Wykłady - 30h; Projekty - 15h; Razem 45h = 1,8 ECTS










Język prowadzenia zajęć: 
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym: 
Projekt 15h;
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą 15h;
Przygotowanie do zaliczenia 15h;
Opracowanie projektu 30h;
Razem 75h = 3 ECTS

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze: 
	Wykład: 
	30h

	Ćwiczenia: 
	0h

	Laboratorium: 
	0h

	Projekt: 
	15h

	Lekcje komputerowe: 
	0h



Wymagania wstępne: 
Technologia robót budowlanych - zaliczony 5 semestr.

Limit liczby studentów: 
Wykład: min.15; Projekty: 10-15.
Cel przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów umiejętności i kompetencji w zakresie organizowania bezpiecznego zagospodarowania placu budowy oraz organizowania robót budowlanych z wykorzystaniem programu komputerowego do planowania przedsięwzięć,










Treści kształcenia: 
W1. Metody planowania budowy. Metody organizacji procesów budowlanych – podstawy zarządzania; metody planowania; sposoby wykonywania procesów budowlanych; metoda pracy ciągłej równomiernej; metoda mechanizacji kompleksowej.
W2. Harmonogramy budowlane. Problemy rozdziału zasobów – klasyfikacja harmonogramów budowlanych; graficzne formy odwzorowań na harmonogramach; sposoby kalkulacji czasu wykonania procesów budowlanych; analizy potrzeb zasobowych.
W3. Komputerowe harmonogramowanie produkcji budowlanej – modelowanie sieciowe zależności technologiczno-organizacyjnych między procesami budowlanymi; rodzaje zadań w strukturze przedsięwzięć; analiza czasowa; bilansowanie zasobów.
W4. Zagospodarowanie placu budowy. Problemy lokalizacyjno-transportowe. – struktura placu (zaplecza) budowy; organizacja zaplecza produkcyjnego; organizacja składowisk i zaplecza magazynowego; organizacja zaplecza socjalno-administracyjnego; organizacja  transportu wewnętrznego; projektowanie zaplecza budowy. 
W5. Planowanie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie.

P1 - Projekt zagospodarowania placu budowy z harmonogramem ogólnym budowy (dla określonego obiektu budowlanego  opracowanie harmonogramu ogólnego budowy, planu zagospodarowania placu budowy i planu bioz)

Metody oceny: 
Zaliczenie wykładów –  pozytywne oceny z dwóch kolokwiów.
Zaliczenie projektu – pozytywna ocena opracowania projektowego.
Egzamin pisemny i ustny (po pozytywnym zaliczeniu kolokwiów z wykładów  i projektu) 
Egzamin: 
tak
Literatura: 
1. Jaworski K. M., Metodologia projektowania realizacji budowy, PWN, Warszawa 1999.
2. Jaworski K. M., Podstawy organizacji budowy, PWN, Warszawa 2004.
3. Maj T., Organizacja budowy, WSiP, Warszawa 2007.
4. Zieliński B., Microsoft Project 2007 w praktyce, PROED, Warszawa 2010.
5. Praca zbiorowa pod red. Połońskiego M., Kierowanie budowlanym procesem inwestycyjnym, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2009.
6. Kowalczyk Z., Zabielski J., Kosztorysowanie i normowanie w budownictwie, WSIP, Warszawa 2005.

Witryna www przedmiotu: 
-
Uwagi: 
Program studiów opracowany na podstawie programu nauczania zmodyfikowanego w ramach Zadania 38 Programu Rozwojowego Politechniki Warszawskiej
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Efekt W03_01: 
Ma wiedzę o strukturze i urządzeniach placu budowy oraz metodach ustalania ich potrzeb w zagospodarowaniu placu budowy
Weryfikacja: 
Kolokwium nr 2 (W4, W5), Egzamin
Powiązane efekty kierunkowe: B1A_W03_01
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W03
Efekt W04_01: 
Ma wiedzę o sposobach i metodach organizacji pracy, zna funkcjonalność programu do planowania i kontroli realizacji przedsięwzięć, zna przepisy bhp obowiązujące w budownictwie
Weryfikacja: 
Kolokwium Nr 1 (W1, W3), Kolokwium Nr 2 (W5), Egzamin
Powiązane efekty kierunkowe: B1A_W04_01
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W04
Efekt W07_01: 
Zna metody oceny nakładów rzeczowych na wykonanie określonego zakresu robót i metody kalkulacji czasu ich wykonania. Zna techniki  harmonogramowania przedsięwzięć  z analizą potrzeb zasobowych i kosztów.
Weryfikacja: 
Kolokwium Nr 1 (W1, W2, W3), Egzamin
Powiązane efekty kierunkowe: B1A_W07_01
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W07
[bookmark: _Toc3]Profil ogólnoakademicki - umiejętności
Efekt U02_03: 
Potrafi posługiwać się programem MS Project
Weryfikacja: 
Projekt (P1)
Powiązane efekty kierunkowe: B1A_U02_03
Powiązane efekty obszarowe: T1A_U02
Efekt U08_02: 
Potrafi sporządzić harmonogram realizacji przedsięwzięcia budowlanego z wykorzystaniem programu MS project
Weryfikacja: 
Projekt (P1)
Powiązane efekty kierunkowe: B1A_U08_02
Powiązane efekty obszarowe: T1A_U08
Efekt U09_02: 
Potrafi symulować przebieg realizacji przedsięwzięcia programem komputerowym z analizą ryzyka czasu i kosztów realizacji przedsięwzięcia.
Weryfikacja: 
Egzamin
Powiązane efekty kierunkowe: B1A_U09_02
Powiązane efekty obszarowe: T1A_U09
Efekt U10_01: 
 Potrafi uwzględnić i zapewnić włąściwą organizację i bezpieczeństwo pracy oraz użytkowania w fazie budowy i eksploatacji inwestycji. 
Weryfikacja: 
Projekt (P1)
Powiązane efekty kierunkowe: B1A_U10_01
Powiązane efekty obszarowe: T1A_U10
Efekt U11_02: 
Potrafi sporządzić plan bioz dla budowy.
Weryfikacja: 
Projekt (P1), Egzamin
Powiązane efekty kierunkowe: B1A_U11_02
Powiązane efekty obszarowe: T1A_U11
Efekt U16_01: 
Potrafi zaprojektować zagospodarowanie placu budowy i analizować jego funkcjonowanie w poszczególnych etapach realizacji budowy
Weryfikacja: 
Projekt (P1), Egzamin
Powiązane efekty kierunkowe: B1A_U16_01
Powiązane efekty obszarowe: T1A_U16
