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Koordynator przedmiotu: 
 dr hab. inż. /Roman Marcinkowski/ profesor nadzwyczajny
Status przedmiotu: 
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia: 
Studia II stopnia
Program: 
Budownictwo
Grupa przedmiotów: 
Wspólne dla specjalności (IB)
Kod przedmiotu: 
BIN2A_17/01
Semestr nominalny: 
2 / rok ak. 2017/2018
Liczba punktów ECTS: 
4
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się: 
Wykład 10h; Ćwiczenia 10h; Projekt 10h;
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą 15h;
Przygotowanie do kolokwium 20h; Przygotowanie do zajęć 20h;
Opracowanie projektu 15h; 
Razem 100h = 4 ECTS

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 
Wykłady - 10h; Ćwiczenia - 10h; Projekty - 10h; Razem 30h = 1,2 ECTS














Język prowadzenia zajęć: 
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym: 
Liczba godzin według planu studiów 10h; 
Opracowanie projektu 15h;
Razem 25h = 1 ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze: 
	Wykład: 
	150h

	Ćwiczenia: 
	150h

	Laboratorium: 
	0h

	Projekt: 
	150h

	Lekcje komputerowe: 
	0h



Wymagania wstępne: 
Studia pierwszego stopnia

Limit liczby studentów: 
Wykład: min.15; Ćwiczenia 20-30; Projekty: 10-15.  
Cel przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów wiedzy i kompetencji do prowadzenia analiz w zarządzaniu przedsięwzięciami budowlanymi

Treści kształcenia: 
W1. Przygotowanie i realizacja przedsięwzięć budowlanych. Uczestnicy i dokumentacja procesu inwestycyjno-budowlanego.
W2. Podstawy analizy finansowej przedsięwzięć budowlanych.   Analiza opłacalności inwestycji budowlanej.
W3. Organizacja placu budowy do realizacji przedsięwzięcia budowlanego, Plan bioz. 
W4.  Operacyjne zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi. Zarządzanie jakością w budownictwie.
W5. Komputerowe planowanie przedsięwzięć budowlanych z analizą ryzyka.
C1. Analiza finansowa przedsięwzięć budowlanych.  Analiza opłacalności inwestycji. 
C2. Opis technologii określonego procesu budowlanego . 
C3. Modelowanie sieciowe przedsięwzięć budowlanych. 
C4. Analiza czasu i kosztów i ryzyka realizacji robót budowlanych. 
C5. Kolokwium przedmiotowe.
P1. Opracowanie planu realizacji przedsięwzięcia budowlanego.
Dla założonego (w uzgodnionych z wykładowcą) zbioru procesów budowlanych realizowanych w określonych warunkach budowy, opracować zagospodarowanie placu budowy i plan bioz oraz kosztorys i harmonogram wykonania robót (techniką komputerową)

Metody oceny: 
Zaliczenie wykładów  - pozytywny wynik z kolokwium. Zaliczenie ćwiczeń - oddanie poszczególnych ćwiczeń ocenionych pozytywnie.
Zaliczenie projektu – pozytywna ocena z opracowania projektowego.
Zaliczenie przedmiotu: średnia ocen: z  kolokwium, średniej z ćwiczeń,  oceny z projektu.

Egzamin: 
nie
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Witryna www przedmiotu: 
-
Uwagi: 
-
[bookmark: _Toc1]Efekty przedmiotowe
[bookmark: _Toc2]Profil ogólnoakademicki - wiedza
Efekt W09_01  : 
Ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością w budownictwie.
Weryfikacja: 
Kolokwium przedmiotowe, C3

Powiązane efekty kierunkowe: B2A_W09_01
Powiązane efekty obszarowe: T2A_W09
Efekt W11_01  : 
Zna metody i zasady organizowania robót budowlanych. Zna strukturę procesu inwestycyjno-budowlanego, uczestników tego procesu i jego dokumentowanie oraz techniki analiz kosztów.
Weryfikacja: 
Kolokwium  przedmiotowe,  C2

Powiązane efekty kierunkowe: B2A_W11_01
Powiązane efekty obszarowe: T2A_W11
[bookmark: _Toc3]Profil ogólnoakademicki - umiejętności
Efekt U03_02  : 
Potrafi opisać technologię realizacji procesu budowlanego. Zna zasady sporządzania STWiOR
Weryfikacja: 
Kolokwium przedmiotowe, C3

Powiązane efekty kierunkowe: B2A_U03_02
Powiązane efekty obszarowe: T2A_U03
Efekt U08_02  : 
Potrafi opracować plan realizacji przedsięwzięcia budowlanego z wykorzystaniem techniki komputerowej.
Weryfikacja: 
Projekt P1, C4, C5

Powiązane efekty kierunkowe: B2A_U08_02
Powiązane efekty obszarowe: T2A_U08
Efekt U09_02  : 
Potrafi symulować realizację przedsięwzięcia budowlanego i oceniać ryzyko czasu i kosztów realizacji robót budowlanych.
Weryfikacja: 
C5, C6

Powiązane efekty kierunkowe: B2A_U09_02
Powiązane efekty obszarowe: T2A_U09
Efekt U15_02: 
Potrafi analizować współpracę maszyn i urządzeń w realizacji procesów budowlanych kompleksowo zmechanizowanych. Potrafi zaprojektować zagospodarowanie placu budowy dla określonych robót budowlanych.
Weryfikacja: 
Kolokwium Nr 1 (W1, W2, W3), Projekt (P1)  
Powiązane efekty kierunkowe: B2A_U15_02
Powiązane efekty obszarowe: T2A_U15
Efekt U10_01: 
Potrafi sformułować organizacyjną  koncepcję realizacji  określonych robót o ocenić ją pod względem kosztów, czasu, i zagrożeń.
Weryfikacja: 
Projekt P1

Powiązane efekty kierunkowe: B2A_U10_01
Powiązane efekty obszarowe: T2A_U10
Efekt U13_01: 
Potrafi korzystać z przepisów normujących bhp w budownictwie i przepisów ppoż dotyczących organizacji placu budowy i organizowania stanowisk pracy.
Weryfikacja: 
Projekt P1

Powiązane efekty kierunkowe: B2A_U13_01
Powiązane efekty obszarowe: T2A_U13
Efekt U13_02: 
Potrafi sporządzić plan bioz

Weryfikacja: 
Projekt P1

Powiązane efekty kierunkowe: B2A_U13_02
Powiązane efekty obszarowe: T2A_U13
[bookmark: _Toc4]Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne
Efekt K06_01  : 
Potrafi myśleć w sposób przedsiębiorczy. Potrafi ocenić zasadność, racjonalność i efektywność ekonomiczną rozwiązań technologiczno-organizacyjnych.
Weryfikacja: 
Projekt P1

Powiązane efekty kierunkowe: B2A_K06_01
Powiązane efekty obszarowe: T2A_K06
