Nazwa przedmiotu: 
Ekonomika, organizacja i kierowanie budową
Koordynator przedmiotu: 
dr hab. inż. Wiesław Kietliński/adiunkt z habilitacją
Status przedmiotu: 
Obowiązkowy
Poziom kształcenia: 
Studia II stopnia
Program: 
Budownictwo
Grupa przedmiotów: 
Wspólne dla specjalności (KB)
Kod przedmiotu: 
BN2A_12
Semestr nominalny: 
3 / rok ak. 2018/2019
Liczba punktów ECTS: 
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się: 
Wykład 10h; Projekt 10h;
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą 10h;
Przygotowanie do kolokwium 5h;
Opracowanie biznesplanu 15h;
Razem 50h = 2 ECTS

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 
Wykłady - 10h; Projekty - 10h; Razem 20h = 0,8 ECTS










Język prowadzenia zajęć: 
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym: 
Projekt 10h;
Opracowanie biznesplanu 15h;
Razem 25h = 1 ECTS

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze: 
	Wykład: 
	10h

	Ćwiczenia: 
	0h

	Laboratorium: 
	0h

	Projekt: 
	10h

	Lekcje komputerowe: 
	0h



Wymagania wstępne: 
Studia pierwszego stopnia

Limit liczby studentów: 
Wykłady: min. 15; Projekty: 10 - 15.
Cel przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów wiedzy i kompetencji do prowadzenia analiz w zarządzaniu procesem inwestycyjno-budowlanym

Treści kształcenia: 
W1. Przygotowanie i realizacja procesu inwestycyjno-budowlanego (regulacje prawne,  uczestnicy i kompetencje i organizacja).
W2. Podstawy analizy finansowej inwestycji.
W3. Analiza opłacalności inwestycji budowlanej.
W4. Treść i forma biznesplanu.
W5. Struktury organizacyjne przedsiębiorstw i budów.
W6. Rola kierownika budowy projektanta i służb nadzoru.
W7. Operacyjne zarządzanie budową.
W8. Umowy o roboty budowlane (treść, rodzaje, gwarancje, rozliczenia). 
W9. Zarządzanie jakością w budownictwie.
W10. Ryzyko w działalności budowlanej.


P1. Opracowanie biznesplanu przedsięwzięcia budowlanego.


Metody oceny: 
1.	Zasady obecności studenta na zajęciach: 
•	Obowiązkowe uczestnictwo na pierwszych zajęciach wykładowych oraz na zajęciach na których prowadzone jest sprawdzian pisemny (kolokwium) z wykładów. 
•	Obowiązkowe uczestnictwo na zajęciach projektowych (dopuszcza się limit nieobecności – 2 zajęcia)
•	Nieobecności studenta na zajęciach obowiązkowych należy usprawiedliwić oraz uzyskać od prowadzącego informację o sposobie uzupełnienia w trybie indywidualnym realizowanych na nich czynności programowych.
2.	Weryfikacja osiągnięcia efektów uczenia się prowadzona jest poprzez:
•	Sprawdzian pisemny z wykładów obejmujący odpowiedzi na pytania problemowe.
•	Opracowanie projektowe obejmujące wykonanie wybranych opracowań finansowo-planistycznych fazy ofertowania i realizacji inwestycji budowlanej (wycena robót, harmonogram robót, zagospodarowanie terenu budowy, analiza dokumentów formalno-prawnych, propozycja rozwiązań zamiennych); obrona ustna projektu tj. prezentacja i uzasadnienie przyjętych rozwiązań – po przyjęciu kompletnego projektu przez prowadzącego.
3.	Zasady zaliczania zajęć, przedmiotu i wystawiania oceny końcowej z przedmiotu (metody oceny w karcie przedmiotu) (§ 11. ust. 2 Regulaminu studiów PW). 
•	Sprawdzian pisemny oceniany jest na ocenę. Termin sprawdzianu ustalany jest co najmniej z wyprzedzeniem 1 zjazdu podaniem ich zakresu problemowego i formy.
•	Zaliczenie projektu odbywa się na podstawie opracowań projektowych przedkładanych prowadzącemu oraz obrony tych opracowań w formie ustnej na oceny. Oceny z projektu przekazywane są kierownikowi przedmiotu do wykorzystania przy ustalaniu oceny końcowej z przedmiotu.
•	Ocenę końcową z przedmiotu ustala się na podstawie średniej z ocen ze  sprawdzianu pisemnego i opracowania projektowego.
4.	Tryb ogłaszania ocen uzyskiwanych przez studentów oraz zasady poprawiania ocen: 
•	Oceny są ogłaszane na zajęciach, a ich uzasadnienie podaje prowadzący. 
•	Każdą ocenę można poprawić w czasie konsultacji po wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącym. 
5.	Możliwości i zasady udziału studentów w dodatkowych terminach sprawdzianów i egzaminów: 
•	Dodatkowe terminy sprawdzianu (przynajmniej jeden termin) ustala wykładowca w porozumieniu z grupą studentów, którzy mają ze sprawdzianu oceny niedostateczne. 
•	Student ma prawo przystąpić do egzaminu w dwóch wybranych terminach spośród wyznaczonych w sesji egzaminacyjnej. 
6.	Zasady powtarzania z powodu niezadowalających wyników w nauce:
•	Zajęcia wykładowe podlegają powtórzeniu – w sytuacji niezaliczenia sprawdzianu pisemnego.
•	Zajęcia projektowe wymagają powtórzenia w sytuacji nieuczestniczenia w zajęciach projektowych lub uzyskania niedostatecznej oceny z zajęć projektowych.
7.	Określenie rodzaju materiałów i urządzeń dopuszczonych do używania przez studentów podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się: 
•	Podczas weryfikacji efektów uczenia się student nie może korzystać z dodatkowych materiałów i urządzeń. 
•	Sprawdzający efekty uczenia się może dopuścić korzystanie przez studenta z dodatkowych materiałów do wykonania określonego zadania.
8.	Informacja dotycząca niesamodzielności pracy podczas weryfikacji efektów uczenia się:
•	Stwierdzenie niesamodzielności pracy podczas weryfikacji efektów uczenia się skutkuje przerwaniem procesu weryfikacji z wystawieniem oceny niedostatecznej.
9.	Informacja dotycząca zgody lub braku zgody na rejestrowanie dźwięku i obrazu podczas zajęć: nie dopuszcza się rejestrowania dźwięku i obrazu podczas zajęć.
10.	Informacja dotycząca zasad i terminu wglądu przez studentów do ocenionych prac: 
oceniający prace zapewnia wgląd do ocenionych prac po ogłoszeniu wyników sprawdzianów. 
11.	Inne dodatkowe informacje niezbędne w realizacji zajęć, zgodne z Regulaminem studiów PW: Osiąganie efektów uczenia się zapisane w karcie przedmiotu identyfikowane jest poprzez krótkie formy zadań i testów oraz sposób przedstawiania zagadnień problemowych przez studenta.

Egzamin: 
nie
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Witryna www przedmiotu: 
-
Uwagi: 
brak
[bookmark: _Toc1]Efekty przedmiotowe
[bookmark: _Toc2]Profil ogólnoakademicki - wiedza
Efekt W11_01: 
Potrafi przygotować biznesplan realizacji określonego projektu inwestycyjno-budowlanego z analizą  opłacalności inwestycji
Weryfikacja: 
Kolokwium (W1 do W4), Projekt (P1)
Powiązane efekty kierunkowe: B2A_W11_01
Powiązane efekty obszarowe: T2A_W11
[bookmark: _Toc3]Profil ogólnoakademicki - umiejętności
Efekt U01_01: 
Potrafii korzystać z baz danych o cenach w budownictwie
Weryfikacja: 
Projekt (P1)
Powiązane efekty kierunkowe: B2A_U01_01
Powiązane efekty obszarowe: T2A_U01
Efekt U09_02: 
							Potrafi opracować harmonogram  realizacji przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego z analizą ryzyka							
Weryfikacja: 
Kolokwium (W1, W7, W10), Projekt (P1)
Powiązane efekty kierunkowe: B2A_U09_02
Powiązane efekty obszarowe: T2A_U09
Efekt U14_01: 
							Potrafi dokonać analizy i oceny ekonomicznej opłacalności inwestycji budowlanej. Zna metody kalkulacji kosztorysowej. Potrafi wartościować rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe w budownictwie.							
Weryfikacja: 
Kolokwium (W1 do W10), Projekt (P1)
Powiązane efekty kierunkowe: B2A_U14_01
Powiązane efekty obszarowe: T2A_U14
Efekt U15_02: 
Potrafi analizować sposoby realizacji robót budowlanych. Potrafi zaprojektować zagospodarowanie placu budowy i analizować jego funkcjonowanie w poszczególnych etapach realizacji budowy.
Weryfikacja: 
Kolokwium (W1 do W10), Projekt (P1)
Powiązane efekty kierunkowe: B2A_U15_02
Powiązane efekty obszarowe: T2A_U15
[bookmark: _Toc4]Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne
Efekt K06_01: 
							Potrafi myśleć w sposób przedsiębiorczy. Potrafi ocenić zasadność, racjonalność i efektywność ekonomiczną w działalności inwestycyjno-budowlanej							
Weryfikacja: 
Kolokwium (W1 do W10), Projekt (P1)
Powiązane efekty kierunkowe: B2A_K06_01
Powiązane efekty obszarowe: T2A_K06
