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Studia I stopnia
Program: 
Budownictwo
Grupa przedmiotów: 
Obowiązkowe
Kod przedmiotu: 
1080-BUIPB-IZP-0601
Semestr nominalny: 
8 / rok ak. 2021/2022
Liczba punktów ECTS: 
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się: 
RAZEM: 70 godz. = 3 ECTS:
- udział w wykładach: 10 x 1 godz. = 10 godz.
- przygotowanie do kolejnych wykładów (przejrzenie materiałów z wykładu i dodatkowej literatury,):  10 godz.
- udział w ćwiczeniach 10 x 2 godz. = 20 godz.
- przygotowanie do kolejnych ćwiczeń (przejrzenie i ewentualne uzupełnienie opracowywanych projektów) 10 godz.
- wykonanie prac projektowych 20 godz.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 
RAZEM: 30 godz. = 1 ECTS:
- udział w wykładach: 10 x 1 godz. = 10 godz.
- udział w ćwiczeniach 10 x 2 godz. = 20 godz.
Język prowadzenia zajęć: 
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym: 
RAZEM: 40 godz. = 1,5 ECTS:
- udział w ćwiczeniach 10 x 2 godz. = 20 godz.
- wykonanie prac projektowych 20 godz.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze: 
	Wykład: 
	10h

	Ćwiczenia: 
	0h

	Laboratorium: 
	0h

	Projekt: 
	0h

	Lekcje komputerowe: 
	20h



Wymagania wstępne: 
Zaliczony przedmiot Podstawy Organizacji i Zarządzania w Budownictwie.
Limit liczby studentów: 
Bez limitu
Cel przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z możliwościami użycia oprogramowania komputerowego w procesie przygotowania i realizacji procesu inwestycyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem harmonogramowania.
Treści kształcenia: 
1. Omówienie możliwości wspomagania komputerowego przy realizacji faz i etapów procesu inwestycyjnego w budownictwie.
2. Omówienie możliwości wspomagania komputerowego przy zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlanym. 
3. Ogólne wprowadzenie do wybranego systemu komputerowego wspomagającego planowanie i realizacje inwestycji. 
4. Analiza czasu modelu sieciowego wg systemu MS Project. 
5. Praktyczne przykłady wspomagania komputerowego przy: a) określaniu opcji realizacyjnych, b) harmonogramowaniu dyrektywnym, c) prognozowaniu zatrudnienia, d) podziale inwestycji na fazy realizacyjne, e) weryfikacji i wzajemnym powiązaniu harmonogramów, f) planowaniu i modelowaniu kosztami. 
6. Ogólne zastosowanie systemu komputerowego dla wspomagania planowania i realizacji inwestycji.
Metody oceny: 
Zaliczenie wykładu na podstawie kolokwium semestralnego. Ocena w skali od 2 do 5. 
Zaliczenie ćwiczeń – oceny cząstkowe za oddanie i obronienie trzech prac projektowych. Ocena wystawiana będzie jako średnia z ocen cząstkowych. Wszystkie prace muszą być zaliczone.
Egzamin: 
nie
Literatura: 
[1] Kosztorysowanie i normowanie w budownictwie, Z. Kowalczyk, J. Zabielski, WSiP Warszawa 2005;
[2] Metodologia projektowania realizacji budowy, K. M. Jaworski, PWN Warszawa 2009;
[3] Zarządzanie przedsięwzięciem budowlanym E. Stokes, S. Akram, Salford 2008.
Witryna www przedmiotu: 
-
Uwagi: 

[bookmark: _Toc1]Charakterystyki przedmiotowe
[bookmark: _Toc2]Profil ogólnoakademicki - wiedza
Charakterystyka W1: 
Ma wiedzę w zakresie podstaw opracowywania harmonogramów budowlanych z zastosowaniem oprogramowania komputerowego. Rozumie zasady zarządzania przedsięwzięciem budowlanym. Zna zasady analizy czasu modelu sieciowego wg systemu MS Project.
Weryfikacja: 
Wykonanie i obrona projektów, zaliczenie kolokwium semestralnego.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_W07, K1_W10, K1_W13
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_W, I.P6S_WG.o, III.P6S_WG
[bookmark: _Toc3]Profil ogólnoakademicki - umiejętności
Charakterystyka U1: 
Potrafi opracowywać harmonogramy budowlane z zastosowaniem oprogramowania komputerowego. Umie zarządzać przedsięwzięciem budowlanym. Potrafi przeprowadzić analizę czasu modelu sieciowego w system komputerowym obsługującym model CPM.
Weryfikacja: 
Poprawne wykonanie i obrona projektów organizacyjnych dla budownictwa.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_U20, K1_U23, K1_U06, K1_U24, K1_U14
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_U, I.P6S_UU, I.P6S_UO, I.P6S_UW.o, III.P6S_UW.o
[bookmark: _Toc4]Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne
Charakterystyka K1: 
Potrafi pracować w zespole opracowującym harmonogramy budowlane z zastosowaniem oprogramowania komputerowego. Wypracowuje w sobie poczucie spoczywającej na nim odpowiedzialności wynikającej z zarządzania przedsięwzięciem budowlanym.
Weryfikacja: 
Ocena pracy w zespole przy opracowywaniu projektu będącego wyzwaniem inżynieryjnym.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K1_K04, K1_K07, K1_K01, K1_K02
Powiązane charakterystyki obszarowe: P6U_K, I.P6S_KO, I.P6S_KK, I.P6S_KR
